

ПРОТОКОЛ № 11

межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области (далее – Совет)

11 декабря 2019 года

г. Омск
зал заседаний Правительства
Омской области, к. 322

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Лицкевич
Николай Иванович – президент регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», генеральный директор закрытого акционерного общества «Омскгражданстрой», председатель совета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители органов власти:

Лобов – Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Илья Алексеевич
Муранова – заместитель председателя Региональной энергетической
Татьяна Владимировна комиссии Омской области
Смирнов – заместитель руководителя департамента приоритетных
Анатолий Владимирович направлений развития региона – начальник отдела
эффективности капитальных вложений и развития
инфраструктуры Министерства экономики Омской области
Солдатов – Начальник отдела повышения эффективности
Евгений Дмитриевич коммунального и топливно-энергетического комплекса
Министерства экономики Омской области
Кобзев Дмитрий Анатольевич – руководитель департамента энергетики и коммунального
комплекса Министерства энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Омской области
Масан Богдан Анатольевич – Заместитель Мэра города Омска, директор департамента
финансов и контроля Администрации города Омска
Безъязыкова – главный специалист аппарата Региональной энергетической
Ирина Анатольевна комиссии Омской области

Члены межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области:

Аникин – президент Омского регионального отделения
Игорь Алексеевич Общероссийской общественной организации
«Всероссийская Полицейская Ассоциация МПА»
Беляев – генеральный директор общества с ограниченной
Александр Николаевич ответственностью «Научно-производственное объединение
«Мир»
Герасимова – секретарь Общественной палаты Омской области
Лидия Петровна
Кокорин – генеральный директор закрытого акционерного общества
Валерий Михайлович «Компания «Агростройкомплект»
Моисеенко – председатель Омского областного объединения организации
Сергей Владимирович профсоюзов «Федерация омских профсоюзов
Рабинович – председатель областной общественной организации
Евгений Яковлевич «Омский союз потребителей «Щит» (заочно)

- Слоневский
Павел Иванович
- Фадеева
Галина Васильевна
- Приглашенные:
- Белан
Владимир Борисович
Дмитриев
Владимир Зиновьевич
Еловик
Евгений Александрович
Жуковский
Андрей Александрович
Ивченко
Дарья Сергеевна
Мартыновская
Галина Павловна
Моденов
Сергей Николаевич
Мороз
Ирина Николаевна
Некрасов
Юрий Николаевич
Николаенко
Максим Владимирович
Петрищев
Алексей Вячеславович
Платонова
Лариса Александровна
Поддубко
Дмитрий Викторович
Прожога
Марина Владимировна
Решетников
Евгений Гарьевич
Сосков
Владимир Павлович
- Тараненко
Владимир Владимирович
Цапин
Евгений Александрович
Чернов
Александр Викторович
Шелест
Сергей Николаевич
- представитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области
 - генеральный директор закрытого акционерного общества «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»
 - и.о. генерального директора АО «Омскоблводопровод», главный инженер
 - генеральный директор АО «Омск РТС»
 - директор АО «Омскоблгаз»
 - генеральный директор АО «Омскэлектро»
 - ведущий специалист по маркетингу АО «Омск-пригород»
 - генеральный директор АО «Омск-пригород»
 - заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
 - ведущий специалист по связям с общественностью АО «ОмскВодоканал»
 - исполнительный директор Омской ассоциации промышленников и предпринимателей
 - директор по развитию и инвестиционной деятельности АО «Омскэлектро»
 - заместитель руководителя по технической политике – главный инженер МП города Омска «Тепловая компания»
 - заместитель директора филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» по экономике и финансам
 - и.о. заместителя генерального директора АО «Омскэлектро»
 - Специалист по связям с общественностью ООО «Магнит»
 - директор по капитальному строительству АО «ОмскВодоканал»
 - и.о. генерального директора, заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям - технический директор АО «ТГК-11»
 - руководитель МП г. Омска «Тепловая компания»
 - директор по строительству и инвестициям ООО «Омскгазсеть»
 - генеральный директор ООО «Магнит»
 - генеральный директор АО «ОмскВодоканал»

СЛУШАЛИ:

1. **О ходе реализации инвестиционной программы АО «ТГК-11» за 9 месяцев 2019 года.**

Заслушав и обсудив информацию Соскова Владимира Павловича, и.о. генерального директора, заместителя генерального директора по технической политике и инвестициям – технического директора АО «ТГК-11»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что в результате работы АО «ТГК-11» по повышению эффективности производства достигнуто заметное снижение удельного расхода топлива на электроэнергию с 378 г/кВт*ч в 2016 году до 365 г/кВт*ч (прогноз) в 2019 году, при этом удельный расход топлива на тепловую энергию остался на том же уровне. За счет оптимизационной работы достигнуто снижение выбросов на 2 тыс. тонн в год, что составляет порядка 2,5 % от общего объема выбросов.

3. Отметить, что по данным предприятия, за 9 месяцев 2019 года исполнены работы на общую сумму 324 млн. руб. с НДС, оставшиеся объёмы работ (519 млн. руб. с НДС) ожидаются к приемке в четвёртом квартале 2019 года.

4. Рекомендовать АО «ТГК-11»:

4.1. Реализовать запланированные мероприятия инвестиционной программы в установленные законом сроки в полном объеме.

Срок – до 31.12.2019.

4.2. Изучить опыт регионов о поэтапном переходе с угля на газ, проинформировать Совет о результатах (направить информацию секретарю Совета) (предложение Беляева А.Н.).

Срок – до 01.06.2020.

4.3. Изучить вопрос о современных технологиях переработки золы других регионов и омских ученых, предоставить Совету (направить информацию секретарю Совета) сравнительную информацию стоимости обустройства золоотвала и внедрения технологий использования золы в дорожном строительстве (предложение Лицкевича Н.И.).

Срок – до 01.06.2020.

4.4. Проработать вопрос о включении в инвестиционную программу на 2021 год мероприятий, позволяющий снизить удельный выбросов диоксида серы, который является одним из побочных продуктов сжигания угля при производстве тепловой энергии (предложение Лобова И.А.).

Срок – до 31.12.2019.

СЛУШАЛИ:

2. **О ходе реализации инвестиционной программы АО «Омск РТС» за 9 месяцев 2019 года.**

Заслушав и обсудив информацию Дмитриева Владимира Зиновьевича, генерального директора АО «Омск РТС»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за 9 месяцев текущего года исполнение инвестпрограммы составило 139 млн руб. с НДС (или 21,5 % от плана на 2019 год; общая плановая сумма затрат – 644 млн руб. с НДС). Низкий процент реализации связан с неисполнением по группе мероприятий по строительству, реконструкции объектов в целях подключения новых потребителей за 9 месяцев текущего года (составляет 19,3 млн руб. с НДС, или 3,8 % от плана на 2019 год; ожидаемый объем реализации в 2019 году – 31,4 млн руб. с НДС, или 6,2 % от плана на 2019 год, что связано с отсутствием заключенных договоров на технологические подключения к сетям теплоснабжения. Ожидаемый объем реализации по итогам 2019 года составит 196,1 млн руб. с НДС. (30,4 % от плана на 2019 год). При этом исполнение по такому источнику реализации, как «Амортизация», за 9 месяцев составляет 119,5 млн руб. с НДС (89,2 % от плана на 2019 год). Ожидаемое освоение

средств по данной статье по итогам 2019 года составит, по данным предприятия, 164,7 млн руб. с НДС (122,9 % от плана на 2019 год).

3. Рекомендовать АО «Омск РТС» взвешенно подходить к планированию объемов реализации инвестиционной программы по группе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией объектов в целях подключения новых потребителей, в установленные законом сроки реализовать право внесения корректировок в инвестиционные программы, реализовать запланированные мероприятия инвестиционной программы в полном объеме.

Срок – до 31.12.2019.

СЛУШАЛИ:

3. О ходе реализации инвестиционной программы МП г. Омска «Тепловая компания» за 9 месяцев 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию Тараненко Владимира Владимировича, руководителя МП г. Омска «Тепловая компания»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что в соответствии с инвестиционной программой в 2019 году запланировано выполнение 45 мероприятий с общим объемом финансирования 146,5 млн. руб. без НДС, в т. ч. за счет собственных средств предприятия – 141,4 млн. руб.; платы за подключение – 5,1 млн. руб. Исполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы за 9 мес. 2019 года составляет 56 %.

3. Рекомендовать МП г. Омска «Тепловая компания» реализовать запланированные мероприятия инвестиционной программы в установленные законом сроки в полном объеме.

Срок – до 31.12.2019.

СЛУШАЛИ:

4. О ходе реализации инвестиционной программы АО «ОмскВодоканал» за 9 месяцев 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию Шелеста Сергея Николаевича, генерального директора АО «ОмскВодоканал»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что фактический объем инвестиций за 9 месяцев 2019 года составил 400 млн. руб. при плане 802 млн. руб.

3. Рекомендовать АО «ОмскВодоканал»:

3.1. Реализовать запланированные мероприятия инвестиционной программы в установленные законом сроки в полном объеме.

Срок – до 31.12.2019.

3.2. В связи с некорректным размещением информации в санитарно-эпидемиологическом заключении (все источники выбросов зарегистрированы по адресу центрального офиса на ул. Маяковского) от 30.08.2019 в рамках проведения сводных расчетов и последующего их применения с целью корректного определения данных по источникам загрязнения, во избежание надзорных мероприятий со стороны федерального надзорного ведомства дать поручение экологическим службам привести в соответствие информацию, представленную в реестре объектов санитарно-эпидемиологического заключения (предложение Лобова И.А.).

СЛУШАЛИ:

5. О фактическом использовании накопленного фонда амортизации АО «Омскоблводопровод» за 9 месяцев 2019 года, о реализации производственной программы предприятия

Заслушав и обсудив информацию Белана Владимира Борисовича – и.о. генерального директора АО «Омскоблводопровод»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, за счет средств капитального ремонта предприятием запланирован объем финансирования 47,0 млн. руб. За 9 месяцев 2019 года выполнено мероприятий на общую сумму 30,38 млн. руб. (29,01 млн. руб. – магистральные сети и сооружения, 1,37 млн. руб. – поселковые сети и сооружения). В результате реализации производственной программы в 2019 году по сравнению с 2018 произошло небольшое снижение количества потерь в сетях: общий процент потерь по данным 9 месяцев 2019 года составил 32,06 %, в аналогичном периоде 2018 года потери составляли 35,76 %.

3. Отметить работу предприятия по снижению энергопотребления: выполнение мероприятий по оснащению насосных агрегатов частотными преобразователями позволило в период с 2012 по 2017 годы снизить среднее энергопотребление на 25 % в год (8 398 МВт). За 9 месяцев текущего года экономия электроэнергии составила 11,3 % (2 151,5 МВт), что позволило сократить затраты на 2,6 млн. руб. Экономия сложилась в результате общего снижения объемов потерь воды, а также в связи с оснащением насосных агрегатов частотными преобразователями.

4. Рекомендовать АО «Омскоблводопровод» реализовать мероприятия производственной программы в полном объеме, проводить работу по ликвидации задолженностей за потребленные услуги.

Срок – до 31.12.2019.

СЛУШАЛИ:

6. Об инвестиционной деятельности ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, за 9 месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив информацию Мурановой Татьяны Владимировны, заместителя Председателя РЭК Омской области, Кокорина Валерия Михайловича, председателя комиссии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить усилия ресурсоснабжающих организаций по решению вопросов экологии, предложить не ослаблять внимания по обеспечению надежности и качества оказания услуг населению, использовать внутренние резервы с целью недопущения роста тарифов (мнение Кокорина В.М.)

3. Рекомендовать Региональной энергетической комиссии Омской области учесть результаты исполнения мероприятий инвестиционных программ субъектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения при установлении (корректировке) тарифов на 2021 год.

Срок – 20.12.2020.

СЛУШАЛИ:

7. О ходе реализации инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» за 9 месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив информацию Моденова Сергея Николаевича, заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что фактическое освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2019 года превысило плановое на 22 % (план 409,1 млн. руб., факт – 498,7 млн. руб.), ввода в основные фонды – в 3 раза выше планового (план 280,7 млн. руб., факт – 612,7 млн. руб.). За 9 месяцев филиалом построено 185 км линий электропередач (при плане 172 км – 109 %), введено 66,9 МВА

трансформаторной мощности (при плане 12 МВА или 558 %). Перевыполнение плановых показателей достигнуто за счет реализации мероприятий по технологическому присоединению потребителей электроэнергии, в том числе льготной категории; выполнения работ по выносу линий электропередачи, в соответствии с соглашениями о компенсации затрат, а также за счет досрочного выполнения работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» с вводом в эксплуатацию оборудования. Всего по итогам 9 месяцев 2019 года построены и реконструированы 81 ТП 10/0,4 кВ, введено в эксплуатацию 12,7 МВА мощности и 120,1 км линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ. Общий объем освоения капитальных вложений составил 194,8 млн руб.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» обеспечить выполнение плановых показателей инвестиционной программы 2019 года в полном объеме.

Срок – 31.12.2019.

СЛУШАЛИ:

8. О ходе реализации инвестиционной программы АО «Омскэлектро» за 9 месяцев 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию Жуковского Андрея Александровича, генерального директора АО «Омскэлектро».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что по данным предприятия на сегодняшний день работы по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ выполнены на 85 %. Для устойчивой работы оборудования трансформаторных подстанций осуществляются строительно-монтажные работы по замене маслонаполненного оборудования – 61 ед. силовых трансформаторов в 49 трансформаторных подстанциях с общим вводом мощности 24,74 МВА. Предприятие прогнозирует исполнение мероприятий до конца 2019 года.

3. Рекомендовать филиалу АО «Омскэлектро» обеспечить выполнение плановых показателей инвестиционной программы 2019 года в полном объеме.

Срок – 30.12.2019.

СЛУШАЛИ:

9. О ходе реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 9 месяцев 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию Беляева Александра Николаевича, председателя комиссии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Региональной энергетической комиссии Омской области учесть результаты мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики при установлении (корректировке) тарифов на 2021 год.

Срок – 30.12.2020.

СЛУШАЛИ:

10. О реализации капитальных вложений АО «Омск-пригород» за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив информацию Мартыновской Галины Павловны, генерального директора АО «Омск-пригород», Аникина Игоря Алексеевича, председателя комиссии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать АО «Омск пригород» совместно с Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области разработать комплекс мероприятий, позволяющих осуществлять обновление вагонного парка.

Срок – 20.06.2020.

СЛУШАЛИ:

11. О деятельности регионального оператора в сфере обращения с ТКО, строительстве полигонов по обращению с ТКО и внедрении механизмов глубокой переработки отходов на территории Омской области в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию Чернова Александра Викторовича, генерального директора ООО «Магнит», Лобова Ильи Алексеевича, Министра природных ресурсов и экологии Омской области,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Работу регионального единого оператора ООО «Магнит» признать удовлетворительной.
3. Руководству регионального оператора ООО «Магнит» совместно с органами местного самоуправления:

- продолжить работу по созданию санитарных площадок для размещения контейнеров;
- продолжить работу по оформлению объектов для размещения площадок накопления ТКО.

Срок – постоянно.

4. ООО «Магнит» с целью улучшения экологии региона и решения вопроса по утилизации опасных отходов изучить опыт работы других региональных операторов. О результатах и принятых мерах по реализации данного направления деятельности проинформировать Совет на очередном заседании.

Срок – 31.07.2020.

СЛУШАЛИ:

12. Об итогах исполнения региональной программы газификации за 2018 год и 3 квартала 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию Кобзева Дмитрия Анатольевича, руководителя департамента энергетики и коммунального комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Еловика Евгения Александровича, директора АО «Омскоблгаз», Цапина Евгения Александровича, директора по строительству и инвестициям ООО «Омскгазсеть», Мурановой Татьяны Владимировны, заместителя председателя РЭК Омской области, Аникина Игоря Алексеевича, председателя комиссии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами,

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что Омская область занимает первое место в Сибирском Федеральном округе по уровню газификации жилищного фонда природным газом, который на 1 января 2019 года составлял около 31 %. По итогам 10 месяцев 2019 года в Омской области подключено к сетям газоснабжения 4029 квартир, что сопоставимо с аналогичным периодом 2018 года (4326 квартир). Планируемое количество газифицированных квартир по итогам 12 месяцев 2019 года составит не менее 6000 квартир, в том числе за счет подключений к ранее построенным сетям газоснабжения. В 2020 году планируется сохранить темпы развития газораспределительной системы и обеспечить рост уровня газификации жилищного фонда до 32 %, подключив к сетям газоснабжения не менее 6000 квартир.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить контроль над исполнением региональной программы газификации, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 14.11.2016 года № 196.

Срок – постоянно.

СЛУШАЛИ:

13. О плане работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области на 2020 год.

Заслушав и обсудив информацию Лицкевича Николая Ивановича, председателя межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области,

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе омской области на 2020 год.

Голосование: «за» – единогласно.

СЛУШАЛИ:

14. Об избрании председателя, заместителя, секретаря на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию Лицкевича Николая Ивановича, председателя Совета,

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области на 2020 год Лицкевича Николая Ивановича.

Голосование: «за» – единогласно.


2. Избрать заместителем председателя межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области на 2020 год Герасимову Лидию Петровну.

Голосование: «за» – единогласно.

3. Избрать секретарем межотраслевого совета на 2020 год Безъязыкову Ирину Анатольевну.

Голосование: «за» – единогласно.

Председатель межотраслевого
совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий
при Губернаторе Омской области


Н.И. Лицкевич